吉林省能源局关于脱贫攻坚

电力支持计划的实施方案
一、目标任务
针对贫困地区7.41万户低电压用户，投资6.51亿元，实施全省脱贫攻坚低电压治理工作，重点解决2个连片特困地区、8个国家扶贫开发工作重点县所属区域内电网网架结构薄弱和低电压问题，提高低压客户端电压质量。到2018年，贫困地区电力普遍服务水平进一步提高，农村电网供电可靠率不低于99.4%，电压合格率不低于98%，高于全省95%的平均水平。
二、实施步骤
2016年：计划投资5.73亿元,全面实施脱贫攻坚低电压综合治理工作。全年新建及改造广坪线、汪杨线、建国线等12个贫困县域内10千伏线路208条，线路长度476.34公里；新建及改造变电台区329个；新建及改造低压线路331条，线路长度536.91公里。解决和龙、汪清、龙井、图们、大安、镇赉、通榆、洮南、洮北、双辽、柳河、长岭、长白、安图、靖宇15个贫困县（市、区）7.108万户低电压问题，改善贫困地区用电环境，提高供电质量。
2017年：计划投资7710万元，继续开展低电压治理工程，其中新建66千伏线路，线路长度26公里；10千伏及以下线路长度694公里；改造配电变压器480个，改造用户表计38000户，接户线长度225公里。重点解决安图县、靖宇县、长白县域内低电压问题，改善低电压用户3020户。
三、措施保障
根据低电压产生的不同原因，采取增加电源分布点，缩短供电半径，重载线路再造、加装调节器等措施，通过项目改造，加强运维管理，强化负荷管理等措施，综合施治，分类治理。
（一）加快项目改造，提升工程质量，从根源上治理长期低电压问题。对列入攻坚扶贫电力支持计划的改造项目，优先落实项目资金，积极推进项目全面开工；加强调度跟踪，及时协调解决施工中存在的问题，推进治理工作；建立定期通报制度，编发月报，跟踪项目进度,多措并举，确保工程质量。通过农网升级改造，从源头上解决低电压问题。
（二）建立无功设备运行维护管理制度，从管理上改善低电压问题。加强供电设施运行维护管理，及时处理电压无功设备存在缺陷，提高设备完好率。开展各级电压曲线匹配工作,结合不同季节、不同时段负荷曲线和电压曲线，制定变电站电压控制曲线，确定配电变压器分接头位置，及时投退电压无功设备。
（三）加强低压负荷需求侧管理,超前治理季节性低电压。针对部分地区春灌秋收、逢年过节等季节性负荷变化较大的情况，应用“子母”变、高过载能力配变、10千伏延伸预留台架临时安装配变、将分散于农户的可移动的用电负荷转移到配变台区附近等治理措施解决季节性低电压。
四、责任分工
为确保脱贫攻坚电力支持计划实现预期目标，有序推进重点项目建设任务，省能源局牵头负责，统筹协调全省低电压治理工作，按月跟踪项目进度，协调解决项目建设资金和存在的问题，负责组织工程竣工验收；国网吉林省电力有限公司、省地方水电公司及区域供电公司承担具体工作落实，加快项目建设进度，确保工程质量，并做好后续运行管理工作。
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